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Abstrak  
Pemboran adalah suatu kegiatan utama dalam industri perminyakan yang bertujuan untuk 
membuat lubang dari permukaan menuju ke target reservoir untuk memproduksikan hidrokarbon. 
Operasi pemboran harus dilakukan dengan baik dan benar agar dapat selesai sesuai dengan 
waktu dan biaya yang telah direncanakan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa dalam 
kenyataannya banyak permasalahan yang tidak diduga/unplanned events yang dijumpai selama 
proses pemboran berlangsung dan berujung pada membengkaknya waktu dan biaya. Waktu 
dimana rig tidak melakukan aktivitas pemboran sesuai dengan rencana atau plan awal disebut 
dengan istilah Non Productive Time (NPT) atau waktu yang tidak produktif. Dalam penelitian ini 
akan dilakukan pengamatan terhadap waktu yang tidak produktif pada Sumur “NB-AAA” lapangan 
XY. Penelitian ini akan dilakukan dengan penganalisaan data-data kegiatan pemboran dan akan 
diteliti faktor-faktor yang menjadi penyebab utama tingginya waktu yang tidak produktif (NPT), 
sehingga dapat dicari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.   
Kata Kunci : Non Productive Time 
 
Pendahuluan 
Pemboran adalah suatu kegiatan utama dalam industri perminyakan yang bertujuan untuk 
membuat lubang dari permukaan menuju ke target reservoir untuk memproduksikan 
hidrokarbon.  Operasi pemboran membutuhkan biaya besar dengan resiko pekerjaan 
yang sangat tinggi, untuk itu perencanaan yang baik dan matang sangat diperlukan 
sebelum kegiatan ini dilakukan agar diperoleh hasil yang efektif dan efisien.    
Operasi pemboran harus dilakukan dengan baik dan benar agar pemboran dapat 
diselesaikan sesuai dengan waktu dan biaya yang telah direncanakan.  Namun tidak bisa 
dipungkiri bahwa dalam kenyataannya banyak permasalahan yang tidak 
diduga/unplanned events yang dijumpai selama proses pemboran berlangsung dan 
berujung pada membengkaknya waktu dan biaya.  Waktu dimana rig tidak melakukan 
aktivitas pemboran sesuai dengan rencana atau plan awal disebut dengan istilah Non 
Productive Time (NPT) atau waktu yang tidak produktif.  
Sumur NB-AAA adalah salah satu sumur pengembangan gas yang dibor oleh Total E&P 
Indonesie dengan tujuan untuk memproduksikan gas guna meningkatkan perolehan 
produksi perusahaan tersebut.  Sumur ini berada di Lapangan XY yang terletak pada 
kawasan lepas pantai Delta Mahakam yang berada pada Kabupaten Kutai Kartanegara, 
Kalimantan Timur.  Rencana awal operasi pemboran pada sumur ini direncanakan 
berjalan selama 66 hari dengan target biaya sebesar $33,197,889.36,  namun dalam 
pelaksanaannya terdapat sekitar 752.5 jam yang tergolong dalam waktu yang tidak 
produktif, sehingga menyebabkan biaya operasi membengkak melebihi $9,682,578.92  
dari rencana awal. Dalam penelitian ini akan dilakukan pengamatan terhadap waktu yang 
tidak produktif pada sumur NB-AAA. Penelitian ini akan dilakukan dengan  penganalisaan 
data-data kegiatan pemboran dan akan diteliti pula faktor-faktor apa saja yang menjadi 
penyebab utama tingginya waktu yang tidak produktif (NPT), sehingga dapat dicari solusi 
untuk mengatasi permasalahan tersebut.   
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Problem Statement 
Total E&P Indonesie memiliki wilayah kerja pada kawasan lepas pantai blok Mahakam 
yang terletak pada Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.  Sumur-sumur 
pengembangan di Lapangan XY umumnya dibor dengan menggunakan teknik pemboran 
berarah, untuk itu perlu dilakukan perencanaan pola lintasan yang akan dibor.  Rencana 
awal operasi pemboran pada sumur tersebut direncanakan berjalan selama 66.3 hari 
dengan targer biaya sebesar $33,197,889.36.Dalam kenyataannya banyak permasalahan 
yang tidak diduga/unplanned events yang dijumpai dan mengakibatkan tingginya waktu 
yang tidak produktif sehingga mengakibatkan membangkaknya biaya operasi.   Terdapat 
sekitar 728 jam yang tergolong dalam waktu yang tidak produktif dan menyebabkan biaya 
operasi melebihi $9,682,578.92dari rencana awal. 
Analisa waktu yang tidak produktif pada operasi pemboran Sumur NB-AAA ini dilakukan 
agar dapat diketahui penyebab utama tingginya NTP yang berujung pada 
membengkaknya biaya pemboran .  Dengan demikian nilai NPT pada pemboran sumur 
berikutnya pada Lapangan XY dapat ditekan serendah mungkin atau tidak ada sama 
sekali.  
 
Teori Dasar 
Non Productive Time (NPT) atau waktu yang tidak produktif didefinisikan sebagai waktu 
yang dikeluarkan untuk setiap kegiatan sebagai akibat dari suatu kegagalan selama 
operasi pemboran berlangsung.  Tidak hanya itu, waktu dimana proses pemboran tidak 
berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat juga dapat dikatakan sebagai waktu 
yang tidak produktif (Rubi, 2002).   
Non productive time pada suatu pemboran dapat dibedakan menjadi surface NPT yaitu 
non productve time yang terjadi di permukaan dan subsurface NPT atau downhole NPT 
yaitu non prouctive time yang terjadi di bawah permukaan atau terjadi di dalam lubang 
sumur. 
Hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai fitur utama dari surface non productive time 
adalah: 
a. Human error  
Kesalahan oleh crew drilling yang menyebabkan tertundanya suatu pekerja di rig akan 
menambah waktu yang tidak produktif pada suatu operasi pemboran.  Hal tersebut dapat 
dihindari dengan pemilihan tenaga kerja yang baik dan benar. 
 
b. Waiting on equipment 
Waktu yang digunakan atau dikeluarkan untuk menunggu peralatan yang diperlukan tiba 
di lokasi pemboran.  Waiting on equipment ini biasanya terjadi pada operasi pemboran 
lepas pantai atau lapangan yang berada pada daerah yang terpencil karena 
diperlukannya peralatan tambahan untuk mempersiapkan peralatan-peralatan pemboran.   
 
c. Waiting on weather  
Waktu yang digunakan atau dikeluarkan untuk menunggu cuaca yang buruk sehingga 
tidak mendukung untuk dilakukannya suatu kegitan di rig.  Waiting on weather ini 
biasanya terjadi pada operasi pemboran lepas pantai karena adanya kemungkinan cuaca 
buruk yang menyebabkan helicopter atau boat tidak dapat digunakan sebagai alat 
transportasi menuju ke rig. 
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d. Kegagalan peralatan surface 
Adanya kerusakan atau permasalahan yang terjadi pada peralatan-peralatan pemboran 
yang berada di permukaan atau rig dapat dikategorikan sebagai waktu yang tidak 
produktif.  Kerusakan-kerusakan tersebut dapat berupa: 
 Kebocoran pada flowline 
 Problem pada BOP selama proses pemboran atau ketika dilakukannya pressure test. 
 Dan permasalahan lain yang terjadi di rig selama operasi pemboran berlangsung. 
 
e. Repair time 
Waktu yang digunakan untuk melakukan perbaikkan peralatan pemboran yang 
mengalami kerusakan dapat dikategorikan sebagai waktu yang tidak produktif.  
Seharusnya waktu tersebut tidak perlu dikeluarkan jika tidak terjadi permasalahan pada 
peralatan pemboran. 
Hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai fitur utama dari subsurface non productive time 
adalah: 
a. Lost circulation  
Lost circulation/hilang sirkulasi didefinisikan sebagai hilangnya fluida pemboran 
sebagian atau seluruhnya selama pemboran dan sirkulasi. Masuknya lumpur 
pemboran ke dalam formasi bisa diakibatkan secara ilmiah, karena jenis dan tekanan 
formasi yang ditembus mata bor maupun diakibatkan secara mekanis yang disebabkan 
kesalahan dalam operasi pemboran. 
b. Pipe stuck atau pipa terjepit 
Terjepitnya rangkaian pipa bor adalah problema yang paling sering dialami didalam 
operasi pemboran. Ada banyak hal yang menjadi penyebab dari terjepitnya rangkaian 
pipa di dalam lubang sumur.. Berikut ini adalah daftar berbagai penyebab pipa dapat 
terjepit: 
 Jepitan karena beda tekanan. 
 Penumpukan serpih bor dan barit. 
 Penyumbatan lubang karena gugurnya dinding. 
 Key-setting (duduknya pipa pada lubang yang berkelok-kelok). 
 Mengembangnya lempung dan menutupi annulus. 
 Pengerasan lumpur atau semen. 
 Terbenamnya pahat pada lubang sempit. 
 Runtuhnya selubung (collapse casing). 
 
c.   Kick atau blow out 
Blowout merupakan suatu kejadianmengalirnya minyak, gas atau cairan lain dari dalam 
sumur minyak dan gas ke permukaan atau di bawah tanah yang tidak bisa dikontrol. 
Peristiwa ini bisa terjadi ketika tekanan hidrostatis lumpur pemboran lebih kecil 
dari tekanan formasi. 
 
d.   Ketidakstabilan sumur 
Wellbore instability atau ketidakstabilan sumur bor merupakan salah satu masalah 
utama yang sering dihadapi oleh engineer pada saat proses pemboran.  Penyebab 
ketidakstabilan sumur bor sering diklasifikasikan menjadi 2 hal yaitu mekanik 
(misalnya, kegagalan batuan disekitar lubang bor yang disebabkan oleh tekanan tinggi, 
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rendahnya kekuatan batuan, atau kesalahan pada saat pemboran) dan dan efek kimia 
yang menimbulkan efek-efek yang dapat merusak interaksi antara batuan, umunya 
shale dengan fluida pemboran.  Masalah ini dapat menyebaban komplikasi yang serius 
pada sumur dan di dalam beberapa kasus dapat menyebabkan masalah operasional 
yang mahal.  
 
e.Operasi sidetrack  
Operasi Sidetrack adalah operasi yang biasanya dilakukan di openhole dan umum 
diterapkan dalam tiga skenario, seperti untuk mengebor lateral horisontal dari lubang 
sumur utama; untuk mengebor lateral pada sumur multilateral; atau untuk kegiatan 
pemboran yang tidak direncanakan, seperti sumur runtuh; hilang BHA; atau 
ketidakstabilan lubang sumur.  
 
f. Fishing job 
Salah satu kegiatan pemboran yang tergolong dalam waktu yang tidak produktif adalah 
kegiatan memancing (fishing job) barang-barang yang terlepas dan tertinggal di dalam 
lubang bor.  Peralatan yang tertinggal di dalam lubang bor dikenal dengan istilah “Fish”.  
Fish yang tertinggal atau jatuh di dalam lubang bor harus diambil karena jika tidak diambil 
akan mengganggu kelancaran operasi pemboran selanjutnya.  Apabila alat ini tidak dapat 
diambil makan tidak ditutup kemungkinan perlu dilakukannya operasi side tracking dan 
lubang tidak dapat diteruskan lagi.  
 
g. Perbaikan cement job  
Perbaikkan cementing atau yang dikenal dengan istilah squeeze cementing adalah 
kegitan penyemenan yang dilakukan untuk menyempurnakan dan menutup rongga-
rongga yang masih ada setelah primary cementing dilakukan.  Kegiatan ini merupakan 
kegiatan yang tidak produktif karena normalnya proses cemeting hanya perlu dilakukan 
satu kali.   
Tujuan utama kegiatan ini dilakukan antara lain adalah untuk: 
 Memperbaiki primary cementing yang mengalami kerusakan atau penyemenan yang 
tidak sempurna. 
 Mengurangi water-oil ratio dan water-gas ratio. 
 Memperbaiki kebocoran pipa selubung. 
 Menghentikan lost circulation pada saat proses pemboran berlangsung  
 Menutup kembali zona produksi yang diperforasi jika ada kesalahan atau kegagalan 
dalam memproduksikan minyak atau gas.  
 
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh seorang pengamat, sekitar 40% dari waktu 
pengeboran non-produktif disebebkan oleh ketidakstabilan sumur (well instability) dan 
masalah pada tekanan pori (seperti, kicks, gas flow, shallow water flow, lost circulation, 
stuck pipe).  Tidak bisa dipungkiri bahwa malasah pada saat pemboran akan selalu terjadi 
dan tidak dapat dihindari.  Oleh karena itu, untuk dapat mengoptimalkan operasi 
pemboran dan mengurangi total biaya yang dikeluarkan, fokus harus lebih diutamakan 
untuk mengurangi waktu non produktif pada saat pemboran.   
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DRILLING TIME 
Permasalahan yang tidak diduga pada saat proses pemboran berlangsung tidak akan 
dapat dihindari, untuk itu perlu dilakukannya penganalisaan terhadap permasalahan yang 
sering terjadi agar permasalahan tersebut dapat ditanggulangi dan tidak menyebabkan 
tingginya nilai NPT.  Sama halnya dengan yang terjadi pada sumur NB-AAA, proses 
pemboran pada sumur ini berjalan tidak selalu sesuai dengan rencana yang telah 
disiapkan.Banyak permasalahan yang tidak diduga terjadi dan mengakibatkan tingginya 
nilai NPT. 
Data-data yang dikumpulkan akan digunakan untuk membuat kesimpulan dari beberapa 
hal di bawah ini sebagai tujuan dari analisa waktu yang tidak produktif pada operasi 
pemboran Sumur NB-AAA: 
 % NPT total selama operasi pemboran berlangsung. 
 NPT di setiap fase pemboran (30” CP , 26” Surface, 16" Intermediate ,  12-1/4” 
Intermediate dan Reservoir, dan komplesi). 
 Penyebab utama dari tingginya NPT tersebut. 
Perbandingan waktu operasi pemboran Sumur NB-AAA antara perencanaan dan aktual 
pemboran di setiap fase pemboran dapat dilihat dari tabel-tabel dibawah ini. 
 
Tabel 1 Waktu Pemboran Fase 30”CP 
 
 
Tabel 2 Waktu Pemboran Fase 26” 
 
 
Tabel 3 Waktu Pemboran Fase 16” 
 
 
 
Plan Actual 
3 3 0 0
33.5 37 0 0
94 94 0 235
130.5 134
Activity
Hole 
Section
Hours From 
(m)
To (m)
Total
Pre-Drilling 
& 30"
Moving 
CP Driving + 
Plug/unplug
CP 30"
Plan Actual 
55 57 235 585
17.5 20 585 585
14.5 14.5 585 585
59 59 585 585
146 150.5
26"
Drilling 26"
RIH Casing 20"
Cement 20" Casing
No Activity in Hole 
26"
From 
(m)
To (m)
Hole 
Section
Activity
Hours
Total
Plan Actual 
243 243.5 585 2605
24 24 2605 2605
23.5 23.5 2605 2605
53 53 2605 2605
343.5 344
Activity
16"
Drilling 16"
RIH Casing 13-3/8"
Cement 13-3/8" Casing
No Activity in Hole 16"
Hours From 
(m)
To (m)
Hole 
Section
Total
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Tabel 4 Waktu Pemboran Fase 12-1/4” 
 
 
Tabel 5 Waktu Pemboran Fase Komplesi 
 
 
NPT 
Proses pemboran pada sumur NB-AAA berlangsung selama 2.344 jam yaitu sekitar 97 
hari dengan total Productve Time sebesar 66 hari dan Non Productive Time sebesar 31 
hari.Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa total waktu yang tidak produktif atau non 
productive time pada pemboran NB-AAA memiliki nilai yang cukup tinggi dari total waktu 
pemboran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses pemboran pada sumur tersebut.  
32% dari total waktu pemboran dihabiskan untuk kegiatan pemboran yang dapat 
dikategorikan sebagai waktu yang tidak produktif.   
Angka tersebut bukanlah angka yang sedikit mengingat bahwa total NPT pada sumur NB-
AAA melebihi 15-20% toleransi total NPT perusahaan.  Toleransi NPT yang dapat 
diterima oleh perusahaan adalah sekitar 10-15% dari total waktu pemboran suatu sumur. 
Kegiatan-kegiatan yang tergolong sebagai waktu yang tidak produktif selama proses 
pemboran Sumur NB-AAA diperlihatkan pada tabel-tabel dibawah in 
 
  
Plan Actual 
520 1247 2605 4423
39 39 4423 4423
13 13 4423 4423
73 73 4423 4423
645 1372Total
Hole 
Section
Activity
Hours From 
(m)
12-1/4"
Drilling & Logging 12-1/4"
RIH Casing 9-5/8"
Cement 9-5/8" Casing
No Activity in Hole 12-
1/4"
To 
(m)
Plan Actual 
291.5 307.5 4423 4423
35 35 4423 4423
326.5 342.5
From 
(m)
To 
(m)
Completion
Comp & Gravel 
Pack
Clean out
HoursHole 
Section
Activity
Total
Seminar Nasional Cendekiawan 2015    ISSN: 2460-8696 
 
461 
 
Tabel 6 Rincian NPT Pemboran Sumur  NB-AAA 
 
 
  
4 28 16" 2605 0.5
12 66-79 4400 295.5
14 69 3020 3
12-1/4"
Masalah pada geospan electrical. 
Repair
Operasi sidetrack 12-1/4"
13 67-68 2628
Geopilot failure (kegagalan pada 
geopilot BHA).  POOH dan M/U BHA
21
10 51-54 3281
M/U RR BHA untuk membesarkan 
lubang.  Berupaya membesarkan 
lubang menjadi 14-3/4" tetapi gagal
74
11 54-66 4400
Set cement plug untuk operasi 
sidetrack 12-1/4"
255
8 35-37 3286
POOH Geopilot BHA dan M/U 
Motor BHA. RIH untuk melanjutkan 
pemboran
62
9 51 4400
Gagal men-download  connector data 
dari MWD pada drillstring  
1
2
7 32;35 3506
Geospan unit pada Geopilot BHA 
mengalami masalah.  Repair
3.5
6 30-31 3055
POOH untuk mengganti bearing assy 
pada RCD yang mengalami 
kebocoran. RIH BHA
11
PBL sub port mengalami kebocoran
5 30;32 3055
Washpipe mengalami kebocoran dan 
pergantian seal washpipe
2
3 9 585
Tidak berhasil memasukkan CDS 
kedalam tool joint yang akan 
digunakan 
2 7
26"
0
Standby kapal, menunggu peralatan 
tiba di Rig
2.5
3.5
NO RPT SECTION
DEPTH 
(M)
EVENT DESCRIPTION
TIME 
(Hours)
1 1
Pre-
Drilling & 
30" CP
0
Starter pada slickline winch unit di 
Power Pack fail dan mengalami 
kerusakan.  Repair
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Tabel 6 Rincian NPT Pemboran Sumur NB-AAA 
(lanjutan) 
 
 
Berdasarkan data diatas diketahui waktu distribusi operasi pemboran Sumur NB-AAA, 
diketahui bahwa sebagian besar waktu yang tidak produktif terjadi pada fase pemboran 
12-1/4” yang disebabkan adanya downhole problem dan berujung pada kegiatan 
sidetrack.  Oleh karena itu pembahasan akan lebih difokuskan pada trayek pemboran 12-
1/4” agar dapat dicari akar permasalahan utama dari downhole problem tersebut, 
sehingga permasalahan yang terjadi dapat dihindari pada proses pemboran selanjutnya. 
Dari hasil analisa proses pemboran sumur NB-AAA, dapat disarankan bahwa pemboran 
pada 12-1/4” fase menggunakan WBM sebagai lumpur pemboran sangat tidak 
direkomendasikan.  Pemboran pada sumur berikutnya di lapangan XY sebaiknya 
dilakukan dengan menggunakan OBM sebagai lumpur pemboran dan berat minimal 
sebesar 1.14 SG agar permasalahan pada sumur ini tidak terulang kembali.  Penggunaan 
geopilot-RSS BHA dapat menghasilkan putaran dengan kecepatan yang lebih tinggi jika 
dibandingkan dengan konvensional mud motor, dengan demikian dapat meningkatkan 
efisiensi hole cleaning khususnya pada tangen section yang memiliki sudut inklinasi 
cukup tinggi. 
 
Kesimpulan 
Dari hasil analisa waktu yang tidak produktif (NPT) serta analisa masalah  pada operasi 
pemboran sumur NB-AAA di lapangan XY Total E&P Indonesie, dapat disimpulkan: 
1. Proses pemboran sumur NB-AAA berlangsung selama 97,67 hari dengan presentase 
NPT atau waktu yang tidak produktif sebanyak 32% dari total waktu pemboran atau 
sekitar 752.5 jam. 
2. Fase pre-drilling & 30” CP Sumur NB-AAA memiliki total waktu yang tidak produktif 
sebanyak 3.5 jam.   
17 96 4427 1.5
752.5
Kebocoran pada penyambung 5" 
tubing completion Riser
3.5
TOTAL
8
16 94 4427
RPT-Nipple diamati berada 
dikedalaman yang lebih dalam 22m 
dari kedalaman tally. POOH 
kepermukaan, ditemukan slick line 
depth counter mengalami 
kerusakan. 
3
15
18 96 4427
85
Komplesi
4427
POOH untuk cek kondisi dari firing 
head dan sump packer , detonator 
ditemukan dalam kondisi terbuka. 
Ganti packer setting tool.  RIH
P/Test X-Tree body 6.500 psi - negatif
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3. Fase pemboran 26” Sumur NB-AAA memiliki total waktu yang tidak produktif sebanyak 
4.5 jam.   
4. Fase pemboran 16” Sumur NB-AAA memiliki total waktu yang tidak produktif sebanyak 
0.5 jam.   
5. Fase pemboran 12-1/4” Sumur NB-AAA memiliki total waktu yang tidak produktif 
sebanyak 728 jam.   
6. Fase Komplesi Sumur NB-AAA memiliki total waktu yang tidak produktif sebanyak 16 
jam. 
7. Operasi sidetrack yang dilakukan pada fase pemboran 12-1/4” merupakan penyebab 
utama meningkatnya nilai NPT pada Sumur NB-AAA. 
8. Biaya yang dikeluarkan karena tingginya waktu yang tidak produktif pada operasi 
pemboran Sumur NB-AAA adalah sebesar $9,682,578.92. 
Penggunaan lumpur pemboran berbahan dasar air pada fasa pemboran 12-1/4” sangat 
tidak direkomendasikan pada operasi pemboran sumur berikutnya pada Lapangan XY.  
Peningkatan berat lumpur pemboran pada operasi pemboran sumur berikutnya dapat 
meningkatkan efisiensi hole cleaning dan mengurangi adanya permasalahan dalam hal 
pengangkatan cutting ke permukaan khususnya pada tangen section dengan sudut 
inklinasi yang cukup tinggi.  
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